



**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной
технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году
МБОУ «Добринская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат
1. Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра «Точка роста»	С.В. Любишкина, директор	Приказ
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	С.В. Любишкина, директор	План первоочередных мероприятий
1.3.	Утверждение медиаплан а информационного сопровождения создания и функционирования Центра	С.В. Любишкина, директор	Медиаплан информационного сопровождения
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	С.В. Любишкина, директор	Положение о деятельности Центра
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	С.В. Любишкина, директор	Проект зонирования
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	С.В. Любишкина, директор	Проект зонирования
1.7.	Назначение руководителя Центра	С.В. Любишкина, директор	Приказ
1.8.	Создание рабочей группы	С.В. Любишкина, директор	Приказ
2. Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	С.В. Любишкина, директор	Заявки на финансирование
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	С.В. Любишкина, директор	Отчеты
2.3.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	С.В. Любишкина, директор	Заявка

2.4.	Приемка помещений Центра	С.В. Любишкина, директор	Акт
3. Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Маркова Т.А., заместитель директора	Свидетельства о повышении квалификации
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Маркова Т.А., Битимбаева Т.М., заместители директора	Рабочие программы педагогов
3.3.	Составление штатного расписания центра	С.В. Любишкина, директор	Приказ
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	С.В. Любишкина, директор	Утвержденные должностные инструкции
4. Информационное сопровождение			
4.1	Открытие Центра	С.В. Любишкина, директор	Торжественное мероприятие
4.2.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Маркова Т.А., Битимбаева Т.М., заместители директора	Расписание Расстановка кадров планирование
4.3	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Маркова Т.А., Битимбаева Т.М., Абузяров К.Ф., заместители директора	Информация на сайте школы
4.4	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Маркова Т.А., Битимбаева Т.М., заместители директора	Приказ
4.5	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Абузяров К.Ф., руководитель Центра	Отчет